國軍眷改工程100年8月份在建工程執行概況表
資料時間：100年8月28日

	項次
	工程名稱
	現況說明

	1
	台北市崇德隆盛新村新建工程
	1. 99年5月6日竣工。

2. 99年12月30日完成驗收。

3. 於100年5月10~11日完成第一階段第一次交屋作業。
4. 於100年6月2日完成第一階段第二次交屋作業。
5. 於100年6月25~27日及7月3日辦理公設點交。
6. 於100年7月31日完成公設點交期間所列缺失修繕。

7. A、C基地公設點交缺失預計於9月辦理複查作業。

8. B基地公設點交缺失於100年8月10日辦理複查作業。

	2
	高雄市自治新村新建統包工程
	1. 本工程於99年12月16日完工。

2. 於100年7月8日完成驗收。
3. 預計於100年9月6日至100年9月16日辦理分戶驗屋作業。

	3
	台南縣湯山新村新建工程
	1. 本工程於100年2月20日竣工。

2. 已於100年3月17日辦理竣工查驗。

3. 100年4月27日辦理複查，100年5月5日完成竣工複查作業。
4. 已於100年5月23-27日辦理初驗作業。
5. 於100年5月28日至100年7月31日做初驗缺失改善。
6. 於100年8月15日至100年8月19日辦理初驗複驗作業。

	4
	台北縣莒光新村新建工程
	1. 本工程於100年3月18日竣工。

2. 已於100年7月5日取得使用執照。

3. 於100年8月1日至100年8月5日辦理初驗作業。

4. 於100年8月6日至100年8月31日做缺失改善。

5. 預計於100年9月5日辦理複驗作業。

	5
	宜蘭縣縣政中心統包工程
	1. 本工程於100年4月15日統包商提報竣工。
2. 於100年6月23日完成初驗作業。
3. 於100年7月14日完成缺失改善報驗
4. 於100年7月19日至100年8月5日辦理初驗複驗作業。

5. 於100年8月5日至100年9月20日缺失改善作業。

	6
	台北縣復興新村新建統包工程
	1. 本工程於100年5月2日申報竣工。
2. 已於100年5月9-13日辦理竣工查驗。
3. 於100年6月20-24日辦理初驗作業。

4. 於100年6月25日至100年8月15日做初驗缺失改善。
5. 於100年8月22日至100年8月26日辦理缺失複驗。

	7
	台北市復華新村新建工程
	1. 本工程於100年5月6日申報竣工。
2. 已於100年5月19日辦理竣工認定。

3. 已於100年6月13-17日辦理初驗作業。

4. 於100年6月17日至100年7月15日做缺失改善。

5. 於100年7月25日至100年7月29日辦理複驗作業。

6. 預計於100年8月底取得使用執照。

	8
	台南縣二空新村新建統包工程
	1. 本工程於100年7月19日申報竣工。
2. 於100年7月22日竣工勘驗。

3. 於100年7月28日至29日辦理第二次眷戶抽籤。

4. 於100年8月12日辦理初驗作業。

5. 於100年8月26日辦理第二次變更設計工程初驗缺失之複驗。

6. 於100年8月22日至100年9月8日辦理第二次分戶驗屋。

	以上8處基地均已竣工，後續辦理驗收、交屋作業中。


	項次
	工程名稱
	施工預定進度
	施工實際進度
	進度差
	現況說明

	9
	新竹市貿易二八村新建統包工程
	100%
	99.98%
	落後
0.02%
	1. 景觀工程：車道高壓混凝土磚(施工完成，整修中)、工區北側車道高壓混凝土磚施作完成。

2. 瓦斯外管線：除瓦斯表未裝設外已完成相關工項，目前停工待竣工後繼續施作。

	10
	高雄縣鳳山眷區新建工程
	87.85%
	88.65%
	超前
0.83%
	1. 甲基地D~G棟室內面漆施作。

2. 乙基地MN棟11~14F梯廳天花板油漆及室內漆施作。

3. 甲區G棟3~14F整體衛浴內配組裝施作。

4. 乙區KL棟景觀噴泉設備工程：給水配管施工。

	11
	台北市新和新村新建工程
	88.52%
	91.93%
	超前
3.41%
	1. A基地A棟前後陽台油漆。
2. A基地社區遊憩設施地坪粉刷。
3. B基地C棟1F花台內側牆防水粉刷。
4. B基地D棟1F外牆花崗石填縫劑施作。

	12
	台北市慈光五村新建工程
	43.91%
	45.49%
	超前

1.58%
	1. 甲區B棟8F樑板模板組立。
2. 乙區B1F泥作粉刷。
3. 乙區R1F柱牆水電配管。

4. 乙區4~5F電氣、消防系統穿線。

	13
	台北市樂群新村新建工程
	34.48%
	33.56%
	落後
0.92%
	1. A~B棟7F樑板鋼筋綁紮及水電配管。
2. C~E棟6F柱筋鎖接。

3. C~E棟7F柱牆鋼筋綁紮及水電配管。

4. A~E棟6F柱牆及7F樑版模板組立。

	14
	台北市政校後勤區新建工程
	14.97%
	9.21%
	落後

5.77%
	無

	15
	屏東縣崇仁新村
	13.85%
	10.76%
	落後
3.09%
	1. 甲基地筏基大底RC澆置完成，地中樑組模。

2. 乙基地筏基大底，地中樑組模。

	16
	屏東縣共和新村
	-
	-
	-
	開工前應辦事項：

1. 甲、乙區工區拆除運棄作業。

2. 開工前應辦事項及提送之計畫書。

3. 戊區旁臨時便道會勘。

4. 原訂100年7月29日，因故改為像建管課申請建築線指示。
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